

Stadt Markgröningen, L1138, Ausbau Bahnhofstraße und Asperger Straße, **Los 1**

P15029

Geprüfte Nachtragsangebote der Fa. ATS-Bau in Euro brutto

Stand : 23.01.2018

NA-Nr.	Bezeichnung	Auftragswert
1.	Änderung Material Wasserleitung Nachtragsvereinbarung Nr.2, brutto inkl. 2% Nachlass	<b>8.623,26 €</b>
2.	Verstärkter Unterbau Pflasterzufahrten Nachtragsvereinbarung Nr.3, brutto inkl. 2% Nachlass	<b>1.736,65 €</b>
3.	Untergrundverbesserung (Variante 1 + 2) Nachtragsvereinbarung Nr.1, brutto inkl. 2% Nachlass (Variante 1)	<b>115.070,70 €</b>
4.	Zusätzliche Leistungen: Zus. Hydr.schacht, Stülpschacht Kanal, Abdeckungen tauschen Bestandshydranten Nachtragsvereinbarung Nr.5, brutto inkl. 2% Nachlass	<b>36.661,32 €</b>
5.	Änderung im bit. Oberbau: Binder und Decke Strecke Nachtragsvereinbarung Nr.4, brutto inkl. 2% Nachlass (Mit Ergänzungen vom 11.04.2017)	<b>116.144,65 €</b>
6.	Fußwegquerung Baustelle: Umwegrduktion für Fußgänger Nachtragsvereinbarung Nr.6, brutto inkl. 2% Nachlass	<b>4.532,95 €</b>
7.	Beschleunigungsnachtrag Los 1, 1. BA: Wegen Mehrleistungen Kanal und WL sowie Bodenaustausch, Entscheidungsrückstände RP Nachtragsvereinbarung <b>Nr. ?</b> , brutto inkl. 2% Nachlass	<b>718,38 €</b>
8.	Rückbau Ampelanlage, Lichtmasten Nachtragsvereinbarung Nr. 7, brutto inkl. 2% Nachlass	<b>8.783,18 €</b>
9.	Zusätzliche Leistungen Straßenbau: Zus. Abbrucharbeiten, Asphaltkleinflächen und Schlitzrinne Rewe, Kanalrohr PP DN 200 (anstelle DN160) Nachtragsvereinbarung Nr.8, brutto inkl. 2% Nachlass	<b>27.873,78 €</b>
10.	Zusätzliche Leistungen Straßenbau Teil 2: Fräsen Bauanfang, Tausch Deckel in Fräsfläche, MuKa Blöcke anstelle Böschung, Abbau Zaun, Umbau Verteiler Rewe Angebotssumme brutto ohne Nachlass Nachtragsvereinbarung Nr.8, brutto inkl. 2% Nachlass	<b>16.876,13 €</b>
11.	Markierung Los 1: Zusätzliche Markierungen nach Freigabe Markieurngsplan LRA Angebotssumme brutto ohne Nachlass Nachtragsvereinbarung <b>Nr. ?</b> , brutto inkl. 2% Nachlass	<b>9.741,33 €</b>
12.	Bit. Einbau Kreisverkehr: Abweichende Asphaltarten nach Angabe RP Angebotssumme brutto ohne Nachlass Nachtragsvereinbarung Nr. 10, brutto inkl. 2% Nachlass	<b>48.271,00 €</b>
13.	Stundenlohnarbeiten: Nur EP-Vereinbarung Angebotssumme brutto ohne Nachlass Nachtragsvereinbarung Nr. 9, brutto inkl. 2% Nachlass	<b>1.609,36 €</b>
14.	Wasserleitung Teil 2: Formteile zum Umbau der Zonentrennung Angebotssumme brutto ohne Nachlass Nachtragsvereinbarung <b>Nr. ?</b> brutto inkl. 2% Nachlass	<b>13.895,86 €</b>
Gesamterhöhung der Auftragssumme Los 1 brutto		<b>410.538,55 €</b>