



Sparte LWL






Aktuelle Baumaßnahmen





Aktuell im Bau befindliche Maßnahmen

Ort		Häuser	Anschlüsse	Trassenlänge	Geplante Fertigstellung
Südlohn	FTTH Ausbau Scharperloh /Achterhook	190	95		Q I 2019
	FTTH Oeding Nord I	290	181		Q II 2019
	FTTH Ausbau Trasse Klinikverbund			1360 m	Q I /19
	FTTH Ausbau Trasse Südlohn Venn			870 m	Q I /19
	FTTH Gas Mitverlegung Vogelsiedlung	85	61		Q I /19
	FTTH Gas Mitverlegung Südlohn Ost	314	185		Q I /19
	LWL-GKA Seniorenheim St. Niklas		1		Feb 19
	LWL-GKA Hans-Christian-Andersen-Schule		1		Feb 19
	LWL-GKA Bauhof Südlohn		1		Feb 19
	LWL-GKA Feuerwehr Südlohn		1		Feb 19
	LWL-GKA Haus Wilmers Südlohn		1		2019
	LWL-GKA St. Vitus Grundschule Südlohn		1		Q II 2019
	LWL-GKA Schmeing Stahlbau, Südlohn		1		Feb 19
	Trassenplanung Trassenbau Klinikverbund				Q II 2019
	FTTC Schrank Südlohn, Bechedahl 6				Feb 19





Anzahl abgeschlossene Verträge







Investitionen







Aktueller Plan der versorgten Gebiete







Aktueller Plan der versorgten Gebiete





Aktueller Plan der versorgten Gebiete





Aktueller Plan der versorgten Gebiete

