
Kostenübersicht zum Bauvorhaben 03.06.2020

KG 1 Firma  Verträge  Nachträge
 Kosten- 

anschlag 

 Kosten-

feststellung 
 Prognose 

1 2 4 5 6 7 (Spalte 5+6) 8 11
100 Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe 100 - Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
200 Vorbereitenden Maßnahmen 10.295,94 € 3.987,79 € 14.283,73 € 8.876,95 € 14.283,73 €

Wasserversorgung 1.418,99 € 3.987,79 € 5.406,78 € 0,00 € 5.406,78 €
Wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.02.2019 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 172,10 € 0,00 € 172,10 € 172,10 € 172,10 €
Gasversorgung 8.704,85 € 0,00 € 8.704,85 € 8.704,85 € 8.704,85 €
Gashausanschluss, R-Nr. 20191042 v. 26.06.2019 Köthen Energie GmbH 8.704,85 € 8.704,85 €

Summe 200 - Vorbereitende Maßnahmen 10.295,94 € 3.987,79 € 14.283,73 € 8.876,95 € 14.283,73 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen

Los 1 - Baustelleneinrichtung BplusL 97.230,02 € 6.251,11 € 103.481,13 € 43.697,15 € 103.481,13 €
1. NV vom 18.11.2019 6.251,11 €
2. NV vom 23.03.2020 0,00 €

1. AR, R-Nr. 201903285 vom 22.08.2019 20.087,33 €
2. AR, R-Nr. 201903679 vom 20.09.2019 5.927,38 €
3. AR, R-Nr. 201903846 vom 01.10.2019 4.031,40 €
4. AR, R-Nr. 201904435 vom 11.11.2019 1.344,99 €
5. AR, R-Nr. 201905055 vom 12.12.2019 5.170,92 €
6. AR, R-Nr. 202000299 vom 21.01.2020 1.109,26 €
7. AR, R-Nr. 202000806 vom 20.02.2020 2.499,23 €
8. AR, R-Nr. 202001350 vom 18.03.2020 1.977,86 €
9. AR, R-Nr. 202001954 vom 22.04.2020 1.548,78 €

Los 2 - Abbrucharbeiten TOKO GmbH 88.909,81 € 19.160,63 € 108.070,44 € 92.219,75 € 108.070,44 €
1. NV vom 04.10.2019  (zum 1. NA vom 12.09.21019) 1.570,49 €
2. NV vom 28.01.2020 (2.NA v. 09.01.20, 3.NA v.17.12.) 17.590,14 €

1. AR R-Nr. 91119 vom 05.11.2019 9.334,09 €
2. AR R-Nr. 471119 vom 26.11.2019 19.013,50 €

3. AR R.-Nr. 460120 vom 23.01.2020 10.297,90 €
4. AR R.-Nr. 110220 vom 06.02.2020 5.647,67 €
5. AR R.-Nr. 300220 vom 25.02.2020 18.610,63 €
6. AR R.-Nr. 340420 vom 16.04.2020 7.165,81 €
7. AR R.-Nr. 130520 vom 11.05.2020 22.150,15 €

Los 3 - Gerüstbauarbeiten Industriegerüstbau Dessau 45.871,98 € 952,00 € 46.823,98 € 1.483,30 € 46.823,98 €
1. NV vom 23.03.2020 0,00 €
2. NA, ungeprüfter Betrag 952,00 €

1. AR 07620 vom 13.05.2020 1.483,30 €

Los 4 - Rohbauarbeiten HEDI Bau GmbH 1.206.788,75 € 254.574,62 € 1.461.363,37 € 787.720,24 € 1.461.363,37 €
1. NV vom 04.12.2019 (zum 1. Nachtrag) 7.103,47 €
2. NV vom 20.01.2020 (zum 1. Nachtrag) 13.029,07 €
3. NV vom 28.01.2020 (zum 2. Nachtrag) 12.203,00 €
4. NV vom 11.02.2020 (zum 3. Nachtrag) 36.034,33 €
5. NV zur Bauzeitverlängerung 0,00 €
6. NV vom 04.05.2020 (zum 4. Nachtrag) 31.876,30 €
5. Nachtrag ungeprüft 154.328,45 €

1. AR 2019/09/75 vom 30.09.2019 131.007,06 €
2. AR 2019/12/84 vom 04.12.2019 370.360,79 €
3. AR 2020/03/15 vom 20.03.2020 286.352,39 €

Los 5- Kellerdeckendämmung BAT-BAU GmbH 38.866,47 € 0,00 € 38.866,47 € 0,00 € 38.866,47 €
  

Los 8- Dachdeckungsarbeiten/Dachabdichtung HIRA Bedachungs GmbH 160.086,23 € 10.982,39 € 171.068,62 € 0,00 € 171.068,62 €

1. NV 0,00 €

2. NV vom 06.05.2020 5.681,75 €

3. NV vom 02.06.2020 5.300,64 €

Los 12- Kunststofffenster Bauson GmbH 38.590,30 € 11.436,11 € 50.026,41 € 30.072,48 € 50.026,41 €

1. NA vom 12.03.2020, geprüft, aber unbeauftragt 10.362,41 €

2. NA vom 19.03.2020, geprüft, aber unbeauftragt 1.073,70 €

1. AR 2020-10142 vom 05.05.2020 30.072,48 €

Los 13- Aluminiumfenster- und Türelemente Hoffmann Bauelemente GmbH 347.867,35 € 6.034,06 € 353.901,41 € 0,00 € 353.901,41 €
1. NV vom 23.03.2020 0,00 €
2. NV vom 30.04.2020 3.645,71 €
2. NA vom 14.05.2020, geprüfte, aber unbeauftragt 2.388,35 €

Los 14- Trockenbauarbeiten H.T.G. GmbH 101.576,47 € 0,00 € 101.576,47 € 0,00 € 101.576,47 €
1. NV vom 23.03.2020 0,00 €
 

Los 15- Innenputz Simon Putz- und Stuck GmbH 84.072,58 € 0,00 € 84.072,58 € 0,00 € 84.072,58 €

1. NV vom 23.03.2020 0,00 €

Los 16- Estricharbeiten Towers GmbH 44.468,32 € 0,00 € 44.468,32 € 0,00 € 44.468,32 €

18032a Erweiterung und Sanierung Kita Löwenzahn Köthen



KG 1 Firma  Verträge  Nachträge
 Kosten- 

anschlag 

 Kosten-

feststellung 
 Prognose 

1 2 4 5 6 7 (Spalte 5+6) 8 11

  

Los 17- Bauschlosserarbeiten Klaube 59.777,98 € 0,00 € 59.777,98 € 0,00 € 59.777,98 €

Los 18- Holz- Innentüren und Tischlerarbeiten MIBRADOOR GmbH 46.184,20 € 0,00 € 46.184,20 € 0,00 € 46.184,20 €

Los 19- Fliesenlegerarbeiten M. Schubert 63.232,15 € 0,00 € 63.232,15 € 0,00 € 63.232,15 €

1. NV vom 23.03.2020 0,00 €

Los 20- WDVS BF Beton- u. Fassadensan. 199.700,64 € 0,00 € 199.700,64 € 0,00 € 199.700,64 €

  

Los 21- Malerarbeiten RR Design R. Rümmler 70.043,11 € 0,00 € 70.043,11 € 0,00 € 70.043,11 €

Los 22- Bodenbelagsarbeiten Schandert GmbH 71.270,39 € 0,00 € 71.270,39 € 0,00 € 71.270,39 €

Los 23- Baureinigung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.032,49 €

Los 24- Schließanlage, Briefkasten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.043,49 €

Kosten enthalten aus KG 400 = 49.379,41 €

Kosten aus KGR 300
Summe 300 -  Bauwerk - Baukonstruktionen 2.764.536,75 € 309.390,92 € 3.073.927,67 € 955.192,92 € 3.096.003,65 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen

Los  6- Elektroinstallationen Citycom Elektroanlagen 286.594,24 € 0,00 € 286.594,24 € 0,00 € 286.594,24 €

Los 7 - Blitzschutzanlage Helmecke Blitzschutz 6.075,19 € 0,00 € 6.075,19 € 0,00 € 6.075,19 €

Los 11- Gefahrenmeldeanlage b.i.g. gebäude service gmbh 31.815,33 € 0,00 € 31.815,33 € 0,00 € 31.815,33 €

 

  

Los 9- Sanitäranlagen Haustechnik Service Heide 246.311,11 € 3.248,68 € 249.559,79 € 15.224,09 € 249.559,79 €

1. NV 0,00 €

2. NV vom 06.04.2020 3.248,68 €

1. AR Nr. 00154/20 v. 23.03.2020 15.224,09 €

Los 10- Heizungs- u. Lüftung (inkl. Feuerlöscher) Haustechnik Service Heide 254.630,25 € 65,63 € 254.695,88 € 44.369,04 € 254.695,88 €

1. NV 0,00 €

2. NV vom 06.04.2020 65,63 €

1. AR  Nr. 00087/20 v. 28.02.2020 44.369,04 €

386 Los 25- Flucht- und Rettungswegpläne 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 €

Auftragssumme (geschätzt) 3.500,00 €

Kosten enthalten aus KG 300
Kosten aus KG 400

Summe 400 -  Bauwerk - Technische Anlagen 825.426,12 € 6.814,31 € 832.240,43 € 59.593,13 € 832.240,43 €
500 Außenanlagen und Freiflächen

Los 26 - Außenanlagen  387.831,26 € 0,00 € 387.831,26 € 0,00 € 397.581,28 €
26.1 Landschaftsbauarbeiten HTS mbH 327.831,26 € 0,00 € 327.831,26 € 337.581,28 €
26.2 Spielgeräte Prognose 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €

Summe 500 -  Außenanlagen und Freiflächen 0,00 € 0,00 € 775.662,52 € 0,00 € 397.581,28 €
600 Ausstattung und Kunstwerke

Los 27 - Küchen (ursprünglich KG 471) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.382,95 €
nach Kostenberechnung Küchen anteilig KG 300
nach Kostenberechnung Küchen anteilig KG 400

Summe 600 - Ausstattung und Kunstwerke 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.382,95 €
700

730 - Architekten- und Ingenieurleistungen 798.056,72 € 21.309,02 € 819.365,74 € 596.700,44 € 819.365,74 €
Gebäudeplanung A+I 419.799,82 € 0,00 € 419.799,82 € 295.110,17 € 419.799,82 €

1. AR A-1612-2018 vom 12.10.2018 34.600,98 €
2. AR A-1649-2018 vom 05.12.2018 65.469,40 €
3. AR A-1689-2019 vom 25.02.2019 44.966,32 €
4. AR A-1704-2019 vom 05.04.2019 41.522,68 €
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5. AR A-1724-2019 vom 17.05.2019 19.286,38 €
6. AR A-1748-2019 vom 05.07.2019 15.961,98 €
7. AR A-1777-2019 vom 12.09.2019 26.419,49 €
8. AR A-1813-2019 vom 12.11.2019 19.059,48 €
9. AR A-1864-2020 vom 04.03.2020 27.823,46 €

Tragwerksplanung A+I 123.704,78 € 0,00 € 123.704,78 € 122.966,51 € 123.704,78 €

Rechnung A-1631-2018 vom 05.11.2018 8.177,23 €
Rechnung A-1650-2018 vom 05.12.2018 54.000,98 €
Rechnung A-1690-2019 vom 25.02.2019 23.519,45 €
Rechnung A-1705-2019 vom 05.04.2019 19.776,37 €
Rechnung A-1723-2019 vom 17.05.2019 11.546,83 €
Rechnung A-1812-2019 vom 12.11.2019 5.945,65 €

Freianlagenplanung Bankert & Menn 60.567,05 € 21.309,02 € 81.876,07 € 53.219,37 € 81.876,07 €

1. NA 7.031,97 €
2. NA 14.277,05 €
Rechnung Nr.: 18/124 vom 07.11.2018 (1. AR) 8.824,06 €
Rechnung Nr.: 18/129 vom 07.12.2018 (2. AR) 9.774,34 €
Rechnung Nr.: 19/102 vom 25.01.2019 (3. AR) 5.145,63 €
Rechnung Nr.: 20/105 vom 12.03.2020 (4. AR) 14.737,66 €
5. Teilrechnung vom 27.04.2020 14.737,68 €

Planung Technische Ausrüstung 193.985,07 € 193.985,07 € 125.404,39 €
Elektro Schimmel&Schönemann 73.245,56 € 0,00 € 73.245,56 € 73.245,56 €
HLS Schimmel&Schönemann 120.739,51 € 0,00 € 120.739,51 € 120.739,51 €
R-0020-2018 28.348,22 €
R-0003-2019 24.403,90 €
R-0009-2019 61.651,89 €
R-0001-2020 11.000,38 €

740 - Gutachten und Beratung 22.670,09 € 1.666,00 € 24.336,09 € 13.123,65 € 30.432,43 €
SiGeKo ITA GmbH 11.622,00 € 0,00 € 11.622,00 € 4.403,00 € 11.622,00 €
1. AR 103/19 v. 30.09.2019 1.547,00 €
2. AR 167/19 v. 14.01.2020 1.428,00 €
3. AR 029/20 v. 29.04.2020 1.428,00 €

Thermische Bauphysik 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.306,61 €
Schallschutz/Raumakustik 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.538,08 €

Baugrundgutachten Klotsch & Nehrkorn 1.942,08 € 1.666,00 € 3.608,08 € 3.874,64 € 3.874,64 €
Rechnung Nr.:084/18 vom 16.08.2018 1.942,08 €
Rechnung Nr.: 132/18 vom 05.11.2018 1.932,56 €

Brandschutz 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.245,09 €

Altlastengutachten/Schadstoffuntersuchung IfUA GmbH 1.987,30 € 0,00 € 1.987,30 € 1.987,30 € 1.987,30 €
Rechnung Nr.:201857 vom 19.12.2018 1.987,30 €

Ermittlung Fußbodenstärken Fa. Endt 242,76 € 0,00 € 242,76 € 242,76 € 242,76 €
Rechnung Nr.: 218086 vom 17.10.2018 242,76 €

Archäologie LDA 5.680,00 € 0,00 € 5.680,00 € 1.420,00 € 1.420,00 €
Schlussrechnung 1.420,00 €

Vermessung Außenanlagen Dipl.-Ing.Wüker-Friesel 1.195,95 € 0,00 € 1.195,95 € 1.195,95 € 1.195,95 €

760 - Allgemeine Baunebenkosten 5.213,29 € 0,00 € 5.213,29 € 5.213,29 € 5.213,29 €

Bauleistungsversicherung, Vers.-Beginn 15.07.2019 ÖSA Magdeburg 5.213,29 €

770 - Allgemeine Baunebenkosten 58.476,18 € 0,00 € 58.476,18 € 49.625,18 € 81.309,27 €
Kosten Baugenehmigung Bauordnungsamt 45.490,52 € 0,00 € 45.490,52 € 45.490,52 € 45.490,52 €
Baulasteintragung PK63.40227.7 2.000,00 € 2.000,00 €
Baugenehmigung 43.490,52 € 43.490,52 €

Abnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.943,91 €

TÜV-Abnahme Außenanlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.975,00 €

Prüfstatik

Kosten der Prüfstatik sind in 
der Rechnung 

Baugenehmigung erhalten! 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abnahme Prüfstatik 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.914,18 €
Baustromanschluss, Rg. vom 06.08.2019 Mitteldeutsche Netzgesellschaft 325,00 € 0,00 € 325,00 € 0,00 € 325,00 €
Baustrom gemäß Bescheid vom 14.10.19 Köthen Energie 640,00 € 0,00 € 640,00 € 560,00 € 640,00 €
Abschlagszahlung 15.11.2019 80,00 € 80,00 €
Abschlagszahlung 15.12.2019 80,00 € 80,00 €
Abschlagszahlung 15.01.2020 80,00 € 80,00 €
Abschlagszahlung 15.02.2020 80,00 € 80,00 €
Abschlagszahlung 15.03.2020 80,00 € 80,00 €
Abschlagszahlung 15.04.2020 80,00 € 80,00 €
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 Kosten- 

anschlag 

 Kosten-

feststellung 
 Prognose 

1 2 4 5 6 7 (Spalte 5+6) 8 11
Abschlagszahlung 15.05.2020 80,00 € 80,00 €
Abschlagszahlung 15.06.2020 80,00 €

Baustrom gemäß Bescheid vom 24.01.2020 9.833,66 € 0,00 € 9.833,66 € 2.602,66 € 9.833,66 €
SR 17.09.2019-31.12.2019 fällig 2.602,66 € 2.602,66 €
Abschlag 15.06.2020 1.033,00 €
Abschlag 15.07.2020 1.033,00 €
Abschlag 15.08.2020 1.033,00 €
Abschlag 15.09.2020 1.033,00 €
Abschlag 15.10.2020 1.033,00 €
Abschlag 15.11.2020 1.033,00 €
Abschlag 15.12.2020 1.033,00 €

Bauwasser MIDEWA GmbH 2.187,00 € 0,00 € 2.187,00 € 972,00 € 2.187,00 €
Abschlagszahlungen April bis August 2019 0,00 €
Abschlagszahlung 01.11.2019 243,00 €
Abschlagszahlung 01.01.2020 243,00 €
Abschlagszahlung 01.03.2020 243,00 €
Abschlagszahlung 01.05.2020 243,00 €

Summe 700 -  Baunebenkosten 884.416,28 € 22.975,02 € 907.391,30 € 664.662,56 € 936.320,73 €

Gesamtkosten (brutto) 4.484.675,09 € 343.168,04 € 5.603.505,65 € 1.688.325,56 € 5.295.812,77 €

Aus vergleichbaren Objekten mit dem jetzigen Abrechnungsstand haben sich statistisch
gesehen noch Kostenerhöhungen von 4,35 % ergeben. (A+I Planungsbüro, 20.05.2020): 230.367,86 €

Kostenprognose gesamt KG 200 -700: 5.526.180,63 €


