

**Sitzungsvorlage**

**zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 20.09.2018**

**TOP 9.**

Markus Schäfer

GR 0070-2018

AZ 623.4

**Breitbandversorgung in Östringen**

**Sachstandsbericht:**

Auf die Sitzungsvorlagen des AUT vom 13.07.2017, 26.10.2017 und 22.02.2018 sowie des GR vom 19.03.2018 wird verwiesen.

Gewerbegebiete Sandwiesen und Zulass

Die Baumaßnahmen in den westlichen Gewerbegebieten sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Teilweise müssen noch Glasfaserkabel eingeblasen werden. Die Firma INEXIO arbeitet parallel dazu bereits an der Freischaltung.

In den Gewerbegebieten wurden ca. **20 Anschlüsse** hergestellt.

Übergabepunkt im Ortskern von Östringen

Zur Herstellung des Übergabepunktes am Parkplatz Hintere Straße/Steinacker muss ein Multifunktionsgehäuse errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf 63.500 €. Die Beauftragung liegt in der Zuständigkeit des Gemeinderats.

Zur Anbindung des Übergabepunktes soll **Anfang November** in der **Hinteren Straße** von Allmendstraße bis zum Parkplatz der erforderliche **Tiefbau** durchgeführt werden.

Gewerbegebiet Schenkloch

Zum Anschluss des Gewerbegebietes Schenkloch liegt zwischenzeitlich die Kostenberechnung vor. Aufgrund der großen Anzahl an zu verlegenden Mikrorohren um den Bereich der Übergabestationen in der Ortsmitte am Parkplatz Hintere Straße/Steinacker und im Gewerbegebiet bringt dies mit ca. 190.000 € bei einer Zuschusskulisse von etwa 85.000 € zwar eine höhere Investition mit sich, dafür können viele auf dem Ausbauseweg

liegende Gebäude mit angeschlossen werden. Der Breitbandausbau ist mit Grundvoraussetzung für die zeitgerechte Nutzung der noch verfügbaren Gewerbegrundstücke im Schenkloch. Auf die 3. Bebauungsplanänderung Schenkloch V wird verwiesen, wo die Interessenten einen Glasfaseranschluss als Voraussetzung nennen. Aber auch für die zukunftsgerechte Nutzung der bestehenden Gewerbeareale ist ein Ausbau erforderlich. Zudem muss der Spatzenweg (ehemaliges Lutz-Areal) versorgt werden, wo die anderen Anbieter nicht bereit waren, ihre Leitungen mit zu verlegen. Die **Bauarbeiten können** wohl noch **im 1. Quartal 2019 starten** und werden aufgrund der Gesamtstrecke und erforderlichen Grabenbreiten ca. **3 Monate andauern**.

#### FTTC-Ausbau in Eichelberg

Materialengpässe und die Auslastung der Baufirmen führten dazu, dass sich die geplanten Bauarbeiten auf den August verzögerten. Aufgrund der Deutschlandtour war bei der unteren Straßenverkehrsbehörde aber keine straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis für die teilweise Sperrung zu erhalten. Die Tiefbauarbeiten können in diesen Tagen beginnen und werden ca. vier Wochen andauern. Danach muss noch die Firma INEXIO Übernahmearbeiten leisten, die in der Regel acht Wochen betragen. Die **Inbetriebnahme** des FTTC-Ausbaus **soll im Januar 2019 erfolgen**.

Die Zahl der **abgeschlossenen Verträge** ist zwischenzeitlich auf **44** angestiegen.

#### FTTC-Ausbau in Östringen und Odenheim

Für die bestehenden Wohngebiete in Östringen und Odenheim ist der FTTC-Ausbau vorgesehen. Kostenberechnungen oder Kostenschätzungen liegen noch nicht vor. Es werden weiterhin Gespräche und Verhandlungen zum Ausbau geführt.

#### FTTC-Ausbau in Tiefenbach

Nach dem geringen Interesse von fünf Anschlussverträgen zum FTTC-Ausbau in Tiefenbach hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten eine grundlegende Veränderung ergeben. Die Verwaltung hat das Interesse der Erdgas Südwest an einem Ausbau der **Erdgasversorgung in den Stadtteil Tiefenbach** unterstützt, sodass in diesen Tagen mit den Bauarbeiten zum Anschluss des Stadtteils begonnen wird. In diesem Zuge kann auch eine **FTTH-Versorgung** (Glasfaser bis ins Gebäude) in Angriff genommen werden. Die Ausbaustrategie sieht aufgrund bestehender Konzessions- und Lieferverträge noch

eine Zurückstellung des Baugebietes Zerren vor. Der Ausbauplan wird in der Sitzung detaillierter vorgestellt. Durch die Mitverlegung im Rahmen des Erdgasausbaus können die Grundstückseigentümer vergünstigte Anschlussangebote für einen Glasfaseranschluss erhalten.

#### Gesamtfazit

Mit dem Ausbau der Gewerbegebiete in Östringen legt die Stadt den Grundstein für die **Zukunftsfähigkeit der Gebiete** Sandwiesen, Zulaß und Schenkloch und bietet den vorhandenen Betrieben eine Perspektive für eine langfristige Standortsicherung.

Mit dem Ausbau in Eichelberg kann durch kommunale Unterstützung ab 2019 endlich eine akzeptable Internetversorgung aufgebaut werden.

In Tiefenbach wird neben der Versorgung mit Erdgas den Einwohnern eine Versorgung mit Glasfaseranschlüssen ermöglicht und die Nachfrage nach Anschlüssen aufgrund der doch zu erreichenden höheren Bandbreiten deutlich gesteigert und somit der Standort Tiefenbach als attraktiver Wohnort gestärkt werden.

Für die durch die Firma Pyur (ehemals Primacom) versorgten Einwohner gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten. Durch eine Aufspaltung der zentralen Versorgungsleitungen zwischen den Gemeinden, sollen die Ausfälle reduziert und die Zuverlässigkeit erhöht werden.

#### **Haushaltsrechtliche Bearbeitung:**

Für den Breitbandausbau in Eichelberg sind 140.000 Euro im Haushalt 2018 veranschlagt, bei einer Zuschusssumme von 35.000 Euro (PSP 7.6330004.700 – Seite D8), in Tiefenbach 275.000 Euro bei einer Zuschusssumme von 145.000 Euro (PSP 7.6330003.700) und in Östringen 400.000 Euro bei einer Zuschusssumme von 179.000 Euro (PSP 7.6330002.700) sowie zum allgemeinen Ausbau 30.000 Euro (PSP 7.6330001.700).

Die über die Ansätze hinausgehenden Kosten sind im Haushaltsplan für 2019 einzustellen bzw. nachzufinanzieren.

#### **Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe für das Multifunktionsgehäuse am Parkplatz Hintere Straße/Steinacker sowie zum Ausbau in das Gewerbegebiet Schenkloch zu und beauftragt die Verwaltung, den Glasfaser-Ausbau in Tiefenbach zu forcieren.