Stadt Kothen
(Anhalt)

Der Oberburgermeister

Beschlussvorlage 2010050/1
Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium Sitzung am: 18.03.2010
Bau- und TOP: 214
Umweltausschuss
Amt: Amt 65 offentlich Vorlagen-Nr.:
ja 2010050/1
Az.: erstellt am: 03.03.2010
Betreff

StraRenausbaumalRnahmen in der Trautmannstralle in Kothen im 2. BA

Beratungsfolge

Nr. |Gremium Ist-Termin Ergebnis

1(18.03.2010: Bau- und Umweltausschuss 18.03.2010 |laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Frau Rauer 09.03.2010

Beschlussentwurf

1. Der Bau- und Umweltausschuss beschlief3t, fur den nérdlichen Teil der Trautmannstral3e (2. BA)
ein gemeinsames Ausbauvorhaben mit dem Abwasserverband durchzufiihren. Nach
der Kanalsanierung und Bordregulierung der Ostseite wird als Strallendeckenschluss Uber die
gesamte Fahrbahnflache eine bitumindse Trag- und eine Asphaltdeckschicht eingebaut.

2. Der Bau- und Umweltausschuss beschlief3t, in der Trautmannstral3e in der Nebenanlage Gehweg
auf die Wiederherstellung mit Mosaikpflaster zu verzichten und Betonpflaster einzubauen.




3. Der Abwasserverband schreibt die Gesamtmalinahme zur Kanalsanierung bzw. Erneuerung
einschl. abschlieRender Stralendeckenherstellung in der Trautmannstrale insgesamt aus.
In das Leistungsverzeichnis des Abwasserverbandes wird ein Los Stral3enausbau aufge-
nommen. Am Ende der Auswertung des Vergabeverfahrens des Abwasserverbandes
beauftragt die Stadt den aus der Auswertung hervorgegangenen wirtschaftlichsten Bieter
des Gesamtvorhabens im selbstandigen Vertragsverhaltnis fur das Los Stral3enausbau. Der
Fachausschuss ermdachtigt die Verwaltung zur Auslosung dieses Auftrages.

4. Die MalRnahmen sind nach der StraRenausbaubeitragssatzung der Stadt Kdthen
beitragspflichtig. Die Trautmannstral3e ist als Anliegerstral3e zu klassifizieren.

Gesetzliche Grundlagen:

Vertrag zwischen der Stadt Kéthen und dem Abwasserverband Kéthen vom 22.01.2009
Haushaltssatzung 2010

StrafRenausbaubeitragssatzung Kéthen



Darlegung des Sachverhalts / Begrindung

Mit Schreiben vom 29.06.2009 teilte der Abwasserverband Kéthen der Stadt die Investitionsvorhaben
des Abwasserverbandes fir das Jahr 2010 mit. Entsprechend dem beiderseits abgeschlossenen
Kostenbeteiligungsvertrag zwischen Abwasserverband Kéthen und Stadt Kéthen ist die Stadt
verpflichtet, Kostenanteile der Investitionsmal3nahmen des Abwasserverbandes zu tragen, sofern die
Einrichtung der StralRenentwasserung am Kanalsystem des Abwasserverbandes angeschlossen ist.

Urspringlich plante der Abwasserverband, die Kanalerneuerung in offener Bauweise im Abschnitt von
der Kreuzung Sebastian-Bach-Stral3e bis Kreuzung August-Bebel-Strafl3e (1. BA) und eine Sanierung
im Inlinerverfahren von der Naumannstral3e bis zur Kreuzung Sebastian-Bach-Stral3e (2. BA).

Nach jingsten Informationen des Abwasserverbandes soll im Abschnitt von der Naumannstrafe bis
zur Kreuzung Sebastian-Bach-StralRe (260 m) (2. BA) nur noch eine Teilstrecke von 108 m im
Inlinerverfahren (Realisierungsabschnitt 2.2) saniert werden, die verbleibenden 152 m missen
ebenfalls komplett in offener Bauweise erneuert werden (Realisierungsabschnitt 2.1). Mit der
Sanierung der Hauptleitung in diesem Abschnitt werden, wie generell geplant, ebenfalls alle
Hausanschliisse, getrennt nach Schmutz- und Regenwasser, erneuert. Das heif3t, dass in diesem
nordlichen Bereich zu 32 angrenzenden Grundstiicken tiber den Fahrbahnbereich hinaus zu jedem
Grundstiick bei Offnung des StraRenbelages Graben gezogen werden. Da die Abwésser zukiinftig im
Trennsystem abgefiihrt werden, ist nicht auszuschlief3en, dass aufgrund ortlicher Gegebenheiten
fallweise zu einem Grundstiick 2 Hausanschlussgraben herangefihrt werden missen. Aus den
ausgefuhrten Darlegungen ist zu entnehmen, dass durch die geplanten Aufgrabungen letztendlich von
der vorhandenen Fahrbahn wenig Flache unberihrt bleibt. Eine Wiederherstellung der Fahrbahndecke
ist als problematisch einzuschatzen, da die Fahrbahn noch niemals grundhaft ausgebaut wurde und
flachendeckend Uber den gesamten Fahrbahnbereich in der dinnen Fahrbahndecke
Vorschadigungen vorhanden sind, die eine Wiederherstellung der Oberflache in den Grabenbereichen
nicht moglich machen werden. Folglich liegt der Gedanke nahe, nach Abschluss der
KanalerneuerungsmafRnahmen auch in diesem nérdlichen Bereich die Fahrbahn komplett zu
erneuern. Wahrend der Gehweg im westlichen Bereich einschl. Bordanlage im Zusammenhang mit
einer Gasleitungsverlegung bereits erneuert wurde, ist es notwendig, die Bordanlage auf der Ostseite
aufzunehmen und neu zu verlegen. Die Wiederherstellung des dahinter liegenden Gehweges kdnnte
aus einem weiteren koordinierten Bauvorhaben der Stadt mit der enviaM fir die Stadt kostenneutral
erfolgen, sofern der enviaM erlaubt wird, nach Verlegung von Strom- und Stral3enbeleuchtungskabeln
den Gehweg anstelle des vorhandenen Mosaikpflasters ganzflachig mit Betonsteinpflaster zu
befestigen.

Die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgt Gberplanmafig in der Haushaltsstelle
63000.96104 in H6he von 35.100 Euro mit einer Kostendeckung aus der Haushaltsstelle
63000.98300. Hierzu ergeht ein separater Beschluss. Die Malinahme ist insgesamt haushaltsneutra.
Die MalRBnahmen sind nach der StraRenausbaubeitragssatzung der Stadt Kéthen beitragspflichtig.

Nach Beschlussfassung des Bau- und Umweltausschusses ber das geplante Ausbauprogramm der
Stral3e wird den beitragspflichtigen Anliegern das Bauprogramm ebenfalls vorgestellt und eine
Anhdrung zum Vorhaben durchgefiihrt.

Die Beitragspflichtigen haben tber das Vorhaben abzustimmen. Sollten die Beitragspflichtigen keine
Zustimmung mit absoluter Mehrheit erteilen, wird die abschlielende Entscheidung zum Vorhaben
zustandigkeitshalber dem Stadtrat obliegen.

Die beitragsfahigen Stralienausbaukosten reduzieren sich bei gemeinsam mit anderen
Versorgungstragern durchgefiihrten Stral3enbaumalZinahmen.

Der sogenannte Vorteilsausgleich bewirkt, dass die Versorgungstrager und die Stadt fur die
Herstellung der Stral3e die Baukosten innerhalb der Rohr- und Leitungsgrabenbereiche je zur Halfte
finanzieren.



In der im Anhang befindlichen Ubersicht wird eine Kostendarstellung vorgenommen, wie sich Kosten
in den Teilabschnitten der Trautmannstraf3e im Falle der Kanalerneuerung mit und ohne
abschlie3ender StraRendeckenerneuerung ergeben. Weiterhin ist der Verteilungssatz nach dem
derzeitigen Vorplanungsstand fir die Stral3enausbaubeitragshéhe dargestellt.
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