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Ausbau Birgermeister-Willi-Luhrs-Stral3e, II.LBA
Genehmigung einer aulRerplanméaRigen Ausgabe

Sachverhalt

Neuverlegung einer Regen- und Schmutzwasserleitung einschlief3lich Oberflache fir die Bgm.-
Willi-Lahrs-Strale I.+Il. Bauabschnitt

Fir den Neubau des Personalwohnhauses des Staatsbades ,Am Wasserturm* war die Erweiterung
der Schmutz- und Regenwasserentsorgung in der Bgm.-Willi-Luhrs-Straf3e erforderlich. Fur diesen
Bauabschnitt | wurden die Haushaltsmittel in 2016 kalkuliert. Im Zuge der Ausfihrungsplanung wurde
die Notwenigkeit eines Il. Bauabschnitt (Regenentwéasserung) deutlich und entsprechend geplant.

Der zweite — urspringlich nicht vorgesehene — Bauabschnitt ist notwendig, um die
Entsorgungssicherheit fir den westlichen Nordhelmbereich (Uberlauf Leitung zwischen den RW-
Schachten Nordhelmstral3e / Burgermeister Willi Lihrs Str.) sowie fur die gesamte Birgermeister Willi
Lihrs StralRe (Duker im Bereich Burgermeister Willi Lahrs Str. 21) fur starke bis auRergewdhnliche
Regenereignisse zu verbessern.

Vor diesem Hintergrund wurde eine beschrénkte Ausschreibung fir die zwei Bauabschnitte
durchgefihrt. Die Ausschreibung erfolgte nach Losen fir die beiden Bauabschnitte, wobei zunéchst
nur die Ausfiihrung des |. BA beauftragt wurde. Da aber nach Schlussrechnung des | Bauabschnitt
noch Haushaltmittel zur Verfiigung stehen, ergibt sich die Uberlegung bereits im Herbst 2017 den I1.
Bauabschnitt zu beginnen.

Nach Fertigstellung des I. BA ergibt sich folgende Kostenzusammenstellung:

HHST Ansatz/€ Rest/€

53.8.10/3014.7872000 (Ausbau SW Bgm.-W.L.-Str.) 55.000,00 19.228,32
53.8.10/3511.7872000 (Ausbau RW Bgm.-W.L.-Str.) 75.000,00 966,25
54.1.01/2020.7872000 (Ausbau Bgm.-W.L.-Str.) 75.000,00 38.792,00
Summe: 205.000,00 58.986,57




Das Angebot fur den Il. BA belduft sich auf 126.530,32 Euro, davon entfallen 71.715,46 Euro auf den
StralRenbau und 54.814,86 Euro auf den Ausbau der Regenwasserkanalisation.

Die Haushaltsmittel flir den Stral3enbau kénnen durch Minderausgaben bei folgenden Kostenstellen
gedeckt werden:

54.1.01/2020.7872000 "Ausbau Bgm.-Willi-Lihrs-Stral3e (I.BA)" i.H.v. 38.792,00 € und
54.1.01/2014.7872000 "ErschlieBung Studwesthérn" i.H.v. 32.923,46 €

Die Haushaltsmittel fiir die Regenwasserkanalisation kdnnen durch Minderausgaben bei folgenden
Kostenstellen gedeckt werden:

53.8.10/3511.7872000 "Ausbau RW-Kanalisation Bgm-LUhrs-StralRe (I. BA)* i.H.v. 966,25 €
53.8.10/3014.7872000 "Ausbau SW-Kanalisation Bgm-Luhrs-StraRe (I. BA)*  i.H.v. 19.228,32 €
53.8.10/3502.7872000 "Ausbau RW-Kanalisation NordhelmstraRe (V. BA)* i.H.v. 34.620,29 €

Finanzielle Auswirkungen

|:| Nein
|Z| Ja, mit
Gesamtkosten der MaBnahmen [J Jahrliche Folgekosten/ lasten [J Haushaltsmittel in ausreichender Hohe
(Beschaffungs-Herstellungskosten) [ Einmalig vorhanden.
Euro Euro
126.530,32 Sichtvermerk FB 1V:

Beschlussvorschlag

Die aufRerplanmaliige Ausgabe in Hohe von 71.715,46 € fir den Ausbau Bgm.-Willi-Liuhrs-StralRe
wird genehmigt.

Deckung erfolgt Uber die Buchungsstellen 54.1.01/2020.7872000 (Ausbau Bgm.-Willi-Lihrs-Strafl3e
I.BA) in H6he von 38.792,00 € und 54.1.01/2014.7872000 (ErschlieBung Sudwesthdrn) in Hohe von
32.923,46 €

Die auBRerplanméRige Ausgabe in Hohe von 54.814,86 € flr den Ausbau der RW-Kanalisation Bgm.-
Willi-Lahrs-StralRe wird genehmigt.

Deckung erfolgt Giber die Buchungsstellen 53.8.10/3511.7872000 (Ausbau RW-Kanalisation Bgm-
Lihrs-Stral3e I. BA) in H6he von 966,25 €, 53.8.10/3014.7872000 (Ausbau SW-Kanalisation Bgm-
Luhrs-Stral3e I. BA)* in HOhe von 19.228,32 € und 53.8.10/3502.7872000 (Ausbau RW-Kanalisation
NordhelmstralRe V. BA) in Hohe von 34.620,29 €.

‘Norderney, 20.09.17 Der Birgermeister
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